| | | | | ■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=3時間 ・1時間=0.333人日 | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|-----------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------|------------------------|-----|----|
| | | | どの状態で このタスクは 完了になるのか | 何人日で このタスクを 完了できそう? | 実際に費や 工数 | いつまでに タスクを 完了する? | タスクの 着手状況 | =オンスケ =遅延見込み =遅延 | | |
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | タスクゴール | 見積もり工数 (人日) | 実績工数 (人日) | 期限 | ステータス | 状況 | 担当者 | 備考 |
| 要件定義 | 機能要件 | - | 機能要件の洗い出し | 1.5 | 1 | 2022/03/03 | 未着手 | | | |
| | 非機能要件 | - | 非機能要件の洗い出し | 1.5 | 1 | 2022/03/03 | 未着手 | | | |
| | - | - | 要件定義書の作成 | 0.3 | 1 | 2022/03/03 | 未着手 | | | |
| | | | total工数 | 3.3 | 3 | | 完了 | | | |
| | | トップ | トップの画面定義が完了すること | 0.33 | 1 | 2022/03/03 | 未着手 | | | |
| | | 会員登録 | 会員登録の画面定義が完了すること | 0.33 | 1 | 2022/03/03 | 未着手 | | | |
| | | ログイン | ログインの画面定義が完了すること | 0.33 | 1 | 2022/03/03 | 未着手 | | | |
| | | マイページ | マイページの画面定義が完了すること | 0.33 | 1 | 2022/03/03 | 未着手 | | | |
| | 画面完美津の作品 | ログアウト | ログアウトの画面定義が完了すること | 0.33 | 1 | 2022/03/03 | 未着手 | | | |
| 基本設計 | 画面定義書の作成 | 新規作成 | 新規作成の画面定義が完了すること | 0.33 | 1 | 2022/03/03 | 未着手 | | | |
| | | 一覧 | 一覧の画面定義が完了すること | 0.33 | 1 | 2022/03/04 | 未着手 | | | |
| | | 編集 | 編集の画面定義が完了すること | 0.33 | 1 | 2022/03/05 | 未着手 | | | |
| | | 詳細 | 詳細画面定義が完了すること | 0.33 | 1 | 2022/03/05 | 未着手 | | | |
| ٦ | | 削除 | 削除画面定義が完了すること | 0.33 | 1 | 2022/03/05 | 未着手 | | | |
| | 画面遷移図の作成 | - | 画面遷移図の作成が完了 | 1.00 | 2 | 2022/03/06 | 未着手 | | | |
| | | | total工数 | 4.33 | 3 | | 未着手 | | | |
| 一詳細設計 | ER図 | - | ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること | 1.50 | 2 | 2022/03/09 | 未着手 | | | |
| | テーブル定義書 | - | 画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること | 1.50 | | 2022/03/09 | 未着手 | | | |
| | | | total工数 | 3.00 | 4 | | 未着手 | | | |
| 設計書レビュー | - | - | 講師から基本設計・詳細設計で作成した 設計書のレビューを終えること | 1.00 | 1 | 2022/03/09 | 未着手 | | | |
| ** \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | | total工数 | 1.00 | 1 | 0000/00/00 | + * * * | | | |
| 発表会日程決め | - | - | 発表会の日程を決めること | 0.33 | | 2022/03/09 | 未着手 | | | |
| | 799 1 ÷ 1 ± 675 | | total工数 | 0.33 | 0 | | + + + - | | | |
| 実装 | 環境構築 | - | 環境構築を終えること | 1.00 | - | 2022/03/16 | 未着手 | | | |
| | テーブルの作成 | - 1 - | DBへのテーブル作成を終えること | 2.00 | - | 2022/03/16 | 未着手 | | | |
| | 画面の作成 | トップ | トップの画面が完了すること | 1.33 | | 2022/03/16 | 未着手 | | | |
| | | 会員登録 | 会員登録画面が完了すること | 1.33 | - | 2022/03/16 | 未着手 | | | |
| | | ログイン | ログイン画面が完了すること | 1.00 | - | 2022/03/16 | 未着手 | | | |
| | | マイページ | マイページ画面が完了すること | 1.33 | | 2022/03/16 | 未着手 | | | |
| | | ログアウト | ログアウト画面が完了すること | 0.66 | - | 2022/03/16 | 未着手 | - | 1 | |
| | | 新規作成 | 新規作成画面が完了すること | 2.00 | - | 2022/03/16 | 未着手 | | | |
| | | 一覧 | 一覧画面が完了すること | 1.33 | - | 2022/03/16 | 未着手 | | | |
| | | 編集 | 編集画面が完了すること | 1.33 | - | 2022/03/16 | 未着手 | | 1 | |
| | | 詳細 | 詳細画面が完了すること | 2.00 | | 2022/03/16 | 未着手 | | | |
| | | 削除 | 削除画面が完了すること | 0.66 | | 2022/03/16 | 未着手 | | | |
| N/ / 1 = - 1 | | | total工数 | 15.97 | 0 | | 1 44 | | | |
| 単体テスト | テスト項目書の作成 | - | テスト項目書の作成完了 | 2.00 | | 2022/03/28 | 未着手 | | | |

| | | | total工数 | 3.33 | 0 | | | | |
|--------|---------------|---|----------------------|--------|---|------------|-----|--|--|
| 結合テスト | テスト項目書の作成 | - | テスト項目書の作成完了 | 1.33 | | 2022/03/28 | 未着手 | | |
| | テスト実施 | - | エラーなく全てのテストを終えること | 1.00 | | 2022/03/28 | 未着手 | | |
| | | | total工数 | 2.33 | 0 | | | | |
| 受け入れテス | | - | 講師にレビューしてもらいOKをもらうこと | 2.00 | | 2022/03/28 | 未着手 | | |
| | | | total工数 | 2.00 | 0 | | | | |
| プレゼン準備 | 発表会前のプレゼン資料作り | - | プレゼン資料の作成を完了すること | 2.33 | | 2022/03/30 | 未着手 | | |
| | プレゼン資料のレビュー | - | 講師からレビューのOKをもらうこと | 1 | | 2022/03/30 | 未着手 | | |
| | | | total工数 | 3.33 | 0 | | | | |
| 発表会 | - | - | 発表会を終えること | 0.33 | | 2022/03/30 | 未着手 | | |
| | | | total工数 | 0.33 | 0 | | | | |
| | | | | 39.249 | | | | | |