				■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=3時間 ・1時間=0.333人日		タスクの 着手状況	=オンスケ =遅延見込み =遅延		
			どの状態で このタスクは 完了になるのか	何人日で このタスクを 完了できそう?	に費や タスクを 完了する?				
大項目	中項目	小項目	タスクゴール	見積もり工数 実績 (人日)		ステータス	状況	担当者	備考
	機能要件	-	機能要件の洗い出し	1.5	2022/03/03	未着手			
要件定義	非機能要件	-	非機能要件の洗い出し	1.5	2022/03/03	未着手			
	-	-	要件定義書の作成	0.3	2022/03/03	未着手			
			total工数	3.3	0	完了			
		トップ	トップの画面定義が完了すること	0.33	2022/03/03	未着手			
		会員登録	会員登録の画面定義が完了すること	0.33	2022/03/03	未着手			
		ログイン	ログインの画面定義が完了すること	0.33	2022/03/03	未着手			
		マイページ	マイページの画面定義が完了すること	0.33	2022/03/03	未着手			
基本設計	画面定義書の作成	ログアウト	ログアウトの画面定義が完了すること	0.33	2022/03/03	未着手			
		新規作成	新規作成の画面定義が完了すること	0.33	2022/03/03	未着手			
		一覧	一覧の画面定義が完了すること	0.33	2022/03/04	未着手			
		編集	編集の画面定義が完了すること	0.33	2022/03/05	未着手			
		詳細	詳細画面定義が完了すること	0.33	2022/03/05	未着手			
		削除	削除画面定義が完了すること	0.33	2022/03/05	未着手			
	画面遷移図の作成	-	画面遷移図の作成が完了	1.00	2022/03/06	未着手			
			total工数	4.33		未着手			
-詳細設計	ER図	-	ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.50	2022/03/09	未着手			
рт-ушрх и 1	テーブル定義書	-	画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.50	2022/03/09	未着手			
			total工数	3.00	0	未着手			
設計書レビュー	-	-	講師から基本設計・詳細設計で作成した 設計書のレビューを終えること total工数	1.00	2022/03/09	未着手			
発表会日程決め			発表会の日程を決めること	0.33	2022/03/09	未着手			
光衣云口柱(大切)	-	-	光衣云の口柱で次めること total工数	0.33	0	木准士			
実装	環境構築			1.00	2022/03/16	土羊工			
	環境構築 テーブルの作成	-	環境構築を終えること DBへのテーブル作成を終えること	2.00	2022/03/16	未着手			
	画面の作成	- トップ		1.33	2022/03/16	未着手			
	凹凹U/TFIX	会員登録	トップの画面が完了すること 会員登録画面が完了すること	1.33	2022/03/16	未着手			
		芸貝笠球 ログイン	云貝登録画面が元」すること	1.33	2022/03/16	未着手			
		マイページ	マイページ画面が完了すること	1.33	2022/03/16	未着手	+	-	_
		ログアウト	ログアウト画面が完了すること	0.66	2022/03/16	未着手	+		
		新規作成	新規作成画面が完了すること	2.00	2022/03/16	未着手	+		
		一覧	対税15以回回が元 1 すること 一覧画面が完了すること	1.33	2022/03/16	未着手		-	
		編集	編集画面が完了すること	1.33	2022/03/16	未着手			
		詳細							-
			詳細画面が完了すること	2.00	2022/03/16	未着手	+		
		削除	削除画面が完了すること	0.66	2022/03/16	未着手			
当仕ニフリ	ニュレゼロキのルボ		total工数	15.97	0 2022/02/28	土羊工			
単体テスト	テスト項目書の作成	1-	テスト項目書の作成完了	2.00	2022/03/28	未着手	1	1	

			total工数	3.33	0				
結合テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	1.33		2022/03/28	未着手		
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.00		2022/03/28	未着手		
			total工数	2.33	0				
受け入れテス		-	講師にレビューしてもらいOKをもらうこと	2.00		2022/03/28	未着手		
			total工数	2.00	0				
プレゼン準備	発表会前のプレゼン資料作り	-	プレゼン資料の作成を完了すること	2.33		2022/03/30	未着手		
	プレゼン資料のレビュー	-	講師からレビューのOKをもらうこと	1		2022/03/30	未着手		
			total工数	3.33	0				
発表会	-	-	発表会を終えること	0.33		2022/03/30	未着手		
			total工数	0.33	0				
				39.249					